


COPIA



COMUNE DI SELLIA MARINA

(Provincia di Catanzaro)

SETTORE V - TECNICO - TECNICO MANUTENTIVO

Repertorio delle determinazioni
N° 256 del 19/04/2024
Del REGISTRO GENERALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DETERMINA N. 129 DEL 17/04/2024

OGGETTO: Programma operativo complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) - Obiettivo 2.1 - Azione 2.1.1 - Delibera CIPE n. 27/2016. Lavori di Adeguamento funzionale e messa in sicurezza delle aree di gioco adibite ad uso didattico della Scuola Primaria Via Giardinello. Approvazione variante tecnica

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to(Arch. Antonio Garcea)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to(Arch. Antonio Garcea)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Decreto Sindacale n. 04 del 17.10.2023, con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del Settore Tecnico e Tecnico-Manutentivo;

Visto l'avviso pubblico MIUR del 28 giugno 2021, n. 18786 per l'adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica delle palestre, delle aree di gioco, di impianti sportivi adibiti ad uso didattico, di mense scolastiche e relativo allestimento, finalizzate alla presentazione di proposte per l'attuazione dell'Obiettivo specifico 10.7 – "Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici" (FESR)", nell'ambito dell'azione 10.7.1 "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), del PON "Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 – 2020 (di seguito, PON), finanziato dall'Unione europea;

Visto il Decreto Direttoriale MIUR del 13 agosto 2021 n. 246 con cui sono state approvate le graduatorie provvisorie nell'ambito dell'azione 10.7.1 "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), del PON, con cui è stato ammesso a finanziamento con riserva l'intervento relativo all'Adeguamento funzionale e messa in sicurezza delle aree di gioco adibite ad uso didattico della Scuola Primaria Via Giardinello;

Visto le graduatorie definitive del MIUR pubblicate il 09 giugno 2022, con cui sono state sciolte le riserve contenute nel decreto direttoriale MIUR del 13 agosto 2021 n. 246 ed è stata confermata l'assegnazione definitiva del contributo (post-scioglimento riserve) per un importo complessivo pari ad € 346.694,64, per l'esecuzione dell'intervento, Codice Edificio 0791270531, Codice Candidatura 1061682;

Vista la nota di autorizzazione prot. AOOGABMI-2327 del 10/01/2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito acquisita agli atti dell'Ente;

Vista la determinazione del Settore Tecnico e Tecnico-Manutentivo n. 286 del 27.07.2023, con la quale veniva approvata la progettazione esecutiva dei lavori di "Adeguamento funzionale e messa in sicurezza delle aree di gioco adibite ad uso didattico della Scuola Primaria Via Giardinello" per l'importo complessivo di € 346.694,64 (CUP: D27H21004530006);

Vista la determinazione del Settore Tecnico e Tecnico-Manutentivo n. 331 del 08.09.2023 con la quale venivano aggiudicati definitivamente i lavori di che trattasi all'impresa L'Arte del Verde di Andrea Maisto Srl, con sede in Via Circumvallazione Esterna, 79/80 – Melito di Napoli (NA) - P.IVA 06813871214, per l'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 14,33%, di euro 214.995,26 incluso l'importo degli oneri di sicurezza pari ad € 7.350,03 (non soggetti a ribasso), IVA 22% esclusa;

Vista determinazione del Settore Tecnico e Tecnico-Manutentivo n. 393 del 10.10.2023 con la quale veniva rideterminato il quadro economico dei lavori di che trattasi così come approvato con determinazione del Settore Tecnico e Tecnico-Manutentivo n. 286 del 27.07.2023, conseguito dopo l'espletamento della gara;

Richiamato il contratto d'appalto di repertorio n. 49/2023 del 25.10.2023, registrato telematicamente il 30.10.2023 al n. 5695 Serie 1T, con il quale venivano appaltati all'Impresa L'Arte del Verde di Andrea Maisto Srl, i lavori per un importo contrattuale netto di € 214.995,26, oltre IVA 22%;

Visto il verbale di consegna dei lavori;

Richiamata la determinazione del Settore Tecnico e Tecnico-Manutentivo n. 530 del 15.12.2023, con la quale veniva liquidata all'impresa L'Arte del Verde di Andrea Maisto Srl, ai sensi dell'art.

125, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, l'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento dell'importo contrattuale per un importo di € € 42.999,00 oltre IVA 22%;

Vista l'istanza prot. n. 6094 del 12.04.2024 con la quale la Direzione dei Lavori ha fatto pervenire una perizia di variante tecnica dei lavori di che trattasi senza aumento dell'importo contrattuale e composta dai seguenti elaborati:

- 1 - Relazione di variante
- 2 - Verbale di concordamento nuovi prezzi
- 3 - Computo metrico estimativo
- 4 - Quadro comparativo;
- 5 - Atto di sottomissione;
- 6 - Elenco prezzi;
- 7 - Planimetria interventi;
- 8 - Planimetria impianto elettrico e illuminazione;
- 9 - Planimetria impianto regimentazione acque;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 04 del 15.04.2024, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026;

Vista la deliberazione di G.C. n. 27 del 15.04.2024, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) 2024-2026;

Considerato che la variante è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie dell'appalto finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità come descritto nella relazione tecnica di perizia depositata;

Richiamato l'art. 120 comma 3 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 il quale consente di disporre modifiche al contratto e la variazione dell'importo contrattuale, inferiore alla soglia comunitaria, non supera il 15% del valore iniziale del contratto e non altera la natura complessiva del contratto;

Accertato, pertanto, che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 rendendosi soddisfatte entrambe le condizioni sopra indicate e che detta variante non comporta una modifica sostanziale del contratto ed è tale da non comportare un aumento dell'importo originario del contratto;

Visto che il nuovo quadro economico della spesa, che si viene a determinare a seguito della variante è così suddiviso:

Lavori a base d'asta	€ 242.378,00
A detrarre il ribasso d'asta 14,33%	€ 34.732,77
Lavori al netto	€ 207.645,23
Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 7.350,03
(1) Totale lavori	€ 214.995,26
Somme a disposizione dell'Amm.ne:	
a) IVA sui lavori (22%)	€ 47.298,96
b) Progettazione definitiva-esecutiva + CSP	€ 15.500,00
c) Direzione lavori misure e contabilità + CSE + CRE	€

	14.400,00
d) Cassa di Previdenza (4%)	€ 1.196,00
e) IVA su spese tecniche e cassa di previdenza (22%)	€ 6.841,12
f) Incentivi per funzioni tecniche	€ 2.500,00
g) Contributo ANAC	€ 250,00
h) Imprevisti compreso IVA	€ 1.339,32
(B) Totale Somme a disposizione	€ 89.325,40
TOTALE (A) + (B)	€ 304.320,66
Economie	€ 42.373,98
TOTALE COMPLESSIVO	€ 346.694,64

Ritenuto, pertanto, di dover procedere in merito all'approvazione della variante tecnica dei lavori di che trattasi ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

Ritenuto che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo ufficio a mente dell'art. 107 del TUEL;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2001 e s.m.i.

Visti:

Il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18.08.2000, n° 267;

Lo Statuto Comunale;

Il Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 193/2006 nonché le linee guida in materia di trattamento dei dati personali emanate dal Garante;

Ritenuta ed attestata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;

Ritenuta ed attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Ritenuta ed accertata, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 d.l. 78/2010 la compatibilità della spesa con gli stanziamenti di bilancio nonché con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA

- 1) **La premessa** forma parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione;
- 2) **Di approvare**, per le motivazioni espresse o richiamate in narrativa, la variante tecnica dei lavori di "Adeguamento funzionale e messa in sicurezza delle aree di gioco adibite ad uso didattico della Scuola Primaria Via Giardinello" redatta dalla direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

- 3) **Di dare atto** che la variante tecnica non comporta un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera;
- 4) **Di approvare** il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della variante di cui sopra, a parità di costo complessivo dell'opera di € 346.694,64, suddiviso secondo il prospetto riportato in premessa;
- 5) **Di approvare** lo l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;
- 6) **Di dare atto** che al finanziamento si farà fronte con contributo del Ministero dell'Istruzione e del Merito attraverso le risorse Programma operativo complementare (POC) "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) - Obiettivo 2.1 - Azione 2.1.1 - Delibera CIPE n. 27/2016;
- 7) **Di dare atto** che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto, in qualità di responsabile del settore in intestazione;
- 8) **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 3 legge n. 136/2010 e s.m.i., il CIG attribuito dall'ANAC è il seguente A005988301;
- 9) **Di attestare** la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. con la sottoscrizione del presente atto;
- 10) **Di trasmettere** la presente determinazione al Responsabile dell'Ufficio Economico-Finanziario di questo Ente per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;;
- 11) **Di dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva a far data dall'apposizione della predetta attestazione;
- 12) **Di disporre** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e nella sezione di "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti dirigenti", ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., dando atto che il contenuto dell'atto rispetta il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 196.2003 come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018 che lo ha adeguato alle disposizioni del regolamento 2016/679 UE nonché alle linee guida in materia di protezione dei dati personali e sensibili emanate dal Garante della Privacy.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to(Arch. Antonio Garcea)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to(Arch. Antonio Garcea)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Determinazione N° 256 del 19/04/2024

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

VISTO l'atto che precede, se ne attesta la regolarità contabile.

rilascia parere: **Favorevole**

Data: **18/04/2024**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dr.ssa Filomena Bonacci

E' copia conforme all'originale e si rilascia ad uso amministrativo.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Arch. Antonio Garcea)